



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

[Anticorruzione](#)[Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)[Missione e competenze](#)[Amministrazione Trasparente](#)[Home / Servizi per le amministrazioni pubbliche / Servizio Simog](#)[Logout](#)[Gestione Schede](#)[Elenco CIG acquisiti](#)[Lista CIG/CUP da integrare](#)[Rubrica Operatori Economici](#)[Rubrica incaricati](#)[Guida al Servizio](#)

Utente: CELONA MARIA Profilo corrente: RUP

ISTITUZIONE COMUNALE 'MARSALA SCHOLA' COMUNE DI MARSALA

Gestione Schede - MODIFICA CONTRATTUALE

[Lista Aggiudicazioni](#)[Aggiungi nuova scheda](#)

Lista Schede Modifiche Contrattuali

Data approvazione modifica contrattuale	Data sottoscrizione atto aggiuntivo	N. giorni di proroga/ Tempo aggiuntivo	Stato scheda	Azioni
31/05/2023		90	Confermato	Visualizza
15/12/2023		150	Confermato	Visualizza

[Salva](#)[Conferma](#)[Reimposta](#)[Richiedi Modifica](#)[Richiedi Cancellazione](#)

STATO

Confermato

Scheda MODIFICA CONTRATTUALE - Visualizzazione

RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

Codice di individuazione dell'appalto (CIG)

92654001F6

Tipo Scheda

SERVIZI SETTORI ORDINARI

Oggetto dell'appalto

RINNOV DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO

Numero di riferimento alla nomenclatura CPV

60112000-6 -- Servizi di trasporto
pubblico terrestre

Codice Fiscale dell'Amministrazione

02244630816

Denominazione dell'Amministrazione

ISTITUZIONE COMUNALE 'MARSALA
SCHOLA'

MODIFICA CONTRATTUALE

Data di approvazione della modifica contrattuale 15/12/2023

MOTIVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE

- Sopravvenute esigenze normative e regolamentari ☐
- Altre cause imprevedute ed imprevedibili ☐
- Errori o omissioni nel progetto esecutivo ☐
- Lavori, servizi o forniture supplementari non inclusi nell'appalto iniziale ☐
- Altre modifiche di importo inferiore alla soglia comunitaria e al 10% del valore contrattuale per servizi e forniture o al 15% per lavori ☐
- Modifiche previste dai documenti di gara iniziali ☐
- Proroga tecnica ☒
- Rinnovo previsto nei documenti di gara ☐
- Modifiche contrattuali nel settore dei beni culturali ☐
- Varianti in corso d'opera nel settore dei beni culturali ☐
- Revisione dei prezzi ☐

URL documentazione varianti in corso d'opera

CIG della nuova procedura avviata

Cause della modifica contrattuale

Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016

QUADRO ECONOMICO MODIFICA CONTRATTUALE

Importo contrattuale rideterminato componente lavori in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) ⓘ	
Importo contrattuale rideterminato componente servizi in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) ⓘ	777.273,090
Importo contrattuale rideterminato componente forniture in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) ⓘ	
Subtotale	777.273,090
Nuovo importo totale per l'attuazione della sicurezza (non soggetto a ribasso)	
Importo progettazione	
Ulteriori somme non soggette a ribasso	777.273,090
Subtotale	
Nuovo importo totale spese a disposizione	
Subtotale	777.273,090

ATTI AGGIUNTIVI

Data sottoscrizione eventuale atto
aggiuntivo/sottomissione

Numero di giorni di proroga concessi/ Tempo aggiuntivo
rispetto ai termini contrattuali

150

Salva

Conferma

Reimposta

Richiedi Modifica

Richiedi Cancellazione

STATO

Confermato

V3.04.11 (build 11)

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

[Portale Istituzionale](#)

[Portale servizi](#)

[Note legali](#)

[Copyright](#)

[Privacy-Cookies](#)

[Accessibilità](#)