



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

[Anticorruzione](#)

[Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)

[Missione e competenze](#)

[Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#) / [Servizio Simog](#)

[Logout](#)

[Gestione Schede](#)

[Elenco CIG acquisiti](#)

[Lista CIG/CUP da integrare](#)

[Rubrica Operatori Economici](#)

[Rubrica incaricati](#)

[Guida al Servizio](#)

Utente: CELONA MARIA Profilo corrente:RUP

ISTITUZIONE COMUNALE 'MARSALA SCHOLA' COMUNE DI MARSALA

Gestione Schede - VARIANTE

[Lista Aggiudicazioni](#)

[Aggiungi nuova scheda](#)

Lista Schede Varianti

Data approvazione variante	Data sottoscrizione atto aggiuntivo	N. giorni di proroga/ Tempo aggiuntivo	Stato scheda	Azioni
19/12/2022		150	Confermato	Visualizza
30/05/2023		90	Confermato	Visualizza
15/12/2023		150	Confermato	Visualizza

DETTAGLI RICHIESTE MODIFICA / CANCELLAZIONE

[Salva](#)

[Conferma](#)

[Reimposta](#)

[Richiedi Modifica](#)

[Richiedi Cancellazione](#)

STATO

Confermato

Scheda VARIANTE - Visualizzazione

RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

Codice di individuazione dell'appalto (CIG)

707914359B

Tipo Scheda

SERVIZI SETTORI ORDINARI

Oggetto dell'appalto

Servizio refezione scolastica a ridotto impatto ambientale anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e gestione servizio informatico iscrizione e prenotazione pasti

Numero di riferimento alla nomenclatura CPV

55524000-9 -- Servizi di ristorazione scolastica

Codice Fiscale dell'Amministrazione

02244630816

Denominazione dell'Amministrazione

ISTITUZIONE COMUNALE 'MARSALA SCHOLA'

Numero Gara

6743976

CIG dell'appalto

707914359B

VARIANTE

Data di approvazione della variante

15/12/2023

MOTIVAZIONE VARIANTE

- Art.132 c.1 lett. a) D.Lgs.163/2006
- Art.132 c.1 lett. b) D.Lgs.163/2006
- Art.132 c.1 lett. c) D.Lgs.163/2006
- Art.132 c.1 lett. d) D.Lgs.163/2006
- Art.132 c.1 lett. e) D.Lgs.163/2006
- Art.132 c.3 Il cv D.Lgs.163/2006
- Sopravvenute esigenze normative e regolamentari
- Altre cause imprevedute ed imprevedibili
- Eventi dipendenti dalla natura e specificita' dei beni e dei luoghi
- Miglioramento o migliore funzionalita' delle prestazioni
- Art. 205 c.1 D.Lgs 163/2006
- Art. 205 c.3 D.Lgs 163/2006
- Art. 205 c.4 D.Lgs 163/2006
- Errori o omissioni nel progetto esecutivo
- Lavori, servizi o forniture supplementari non inclusi nell'appalto iniziale
- Altre modifiche di importo inferiore alla soglia comunitaria e al 10% del valore contrattuale per servizi e forniture o al 15% per lavori
- Modifiche previste dai documenti di gara iniziali
- Rinnovo previsto nei documenti di gara
- Modifiche contrattuali nel settore dei beni culturali
- Varianti in corso d'opera nel settore dei beni culturali
- Revisione dei prezzi

URL documentazione varianti in corso d'opera

Cause della variante

Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

Importo contrattuale rideterminato componente lavori in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) ↓	
Importo contrattuale rideterminato componente servizi in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) ↓	6.002.847,000
Importo contrattuale rideterminato componente forniture in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) ↓	
Subtotale	6.002.847,000
Nuovo importo totale per l'attuazione della sicurezza (non soggetto a ribasso)	
Importo progettazione	
Ulteriori somme non soggette a ribasso	
Subtotale	6.002.847,000
Nuovo importo totale spese a disposizione	
Subtotale	6.002.847,000

ATTI AGGIUNTIVI

Data sottoscrizione eventuale atto aggiuntivo/sottomissione	
Numero di giorni di proroga concessi/ Tempo aggiuntivo rispetto ai termini contrattuali	150

Salva

Conferma

Reimposta

Richiedi Modifica

Richiedi Cancellazione

STATO

Confermato

V3.04.11 (build 11)

CONTATTI

protocollo@pec anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

Portale Istituzionale

Portale servizi

Note legali

Copyright

Privacy-Cookies

Accessibilità