



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

[Anticorruzione](#)[Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)[Missione e competenze](#)[Amministrazione Trasparente](#)[Home / Servizi per le amministrazioni pubbliche / Servizio Simog](#)[Logout](#)[Gestione Schede](#)[Elenco CIG acquisiti](#)[Lista CIG/CUP da integrare](#)[Rubrica Operatori Economici](#)[Rubrica incaricati](#)[Guida al Servizio](#)

Utente: Celona Maria Profilo corrente:RUP

ISTITUZIONE COMUNALE 'MARSALA SCHOLA' COMUNE DI MARSALA

Gestione Schede - MODIFICA CONTRATTUALE

[Lista Aggiudicazioni](#)[Aggiungi nuova scheda](#)

Lista Schede Modifiche Contrattuali

Data approvazione modifica contrattuale	Data sottoscrizione atto aggiuntivo	N. giorni di proroga/ Tempo aggiuntivo	Stato scheda	Azioni
02/05/2023		0	Confermato	Visualizza

[Salva](#)[Conferma](#)[Reimposta](#)[Richiedi Modifica](#)[Richiedi Cancellazione](#)STATO [Confermato](#)

Scheda MODIFICA CONTRATTUALE - Visualizzazione

RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

Codice di individuazione dell'appalto (CIG)

921297644E

Tipo Scheda

FORNITURE SETTORI SPECIALI

Oggetto dell'appalto

FORNITURA GAS NATURALE PER LE SCUOLE
COMUNALI

Numero di riferimento alla nomenclatura CPV

09123000-7 -- Gas naturale

Codice Fiscale dell'Amministrazione

02244630816

Denominazione dell'Amministrazione

ISTITUZIONE COMUNALE 'MARSALA SCHOLA'

Numero Gara

8548636

MODIFICA CONTRATTUALE

Data di approvazione della modifica
contrattuale

02/05/2023

MOTIVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE

- Sopravvenute esigenze normative e regolamentari ☐
- Altre cause impreviste ed imprevedibili ☐
- Errori o omissioni nel progetto esecutivo ☐
- Lavori, servizi o forniture supplementari non inclusi nell'appalto iniziale ☐
- Altre modifiche di importo inferiore alla soglia comunitaria e al 10% del valore contrattuale per servizi e forniture o al 15% per lavori ☐
- Modifiche previste dai documenti di gara iniziali ☐
- Proroga tecnica ☐
- Rinnovo previsto nei documenti di gara ☐
- Modifiche contrattuali nel settore dei beni culturali ☐
- Varianti in corso d'opera nel settore dei beni culturali ☐
- Revisione dei prezzi ☒

Motivo Revisioni Prezzi

Revisione dei prezzi sulla base di disposizioni normative



URL documentazione varianti in corso d'opera

CIG della nuova procedura avviata

Cause della modifica contrattuale

QUADRO ECONOMICO MODIFICA CONTRATTUALE

Importo contrattuale rideterminato
componente lavori in €

(al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) ↓

Importo contrattuale rideterminato
componente servizi in €

(al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) ↓

Importo contrattuale rideterminato
componente forniture in €

(al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) ↓

Subtotale

59.619,000

59.619,000

Nuovo importo totale per l'attuazione della
sicurezza

non soggetto a ribasso)

Importo progettazione

Ulteriori somme non soggette a ribasso

Subtotale

59.619,000

Nuovo importo totale spese a disposizione

Subtotale

59.619,000

ATTI AGGIUNTIVI

Data sottoscrizione eventuale atto
aggiuntivo/sottomissione

Numero di giorni di proroga concessi/ Tempo
aggiuntivo rispetto ai termini contrattuali

0

Salva

Conferma

Reimposta

Richiedi Modifica

Richiedi Cancellazione

STATO

Confermato

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

[Portale istituzionale](#)

[Portale servizi](#)

V3.04.8 (build 95)

[Note legali](#)

[Copyright](#)

[Privacy-Cookies](#)

[Accessibilità](#)