



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

[Anticorruzione](#)[Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)[Missione e competenze](#)[Amministrazione Trasparente](#)[Home / Servizi per le amministrazioni pubbliche / Servizio Simog](#)[Logout](#)[Gestione Schede](#)[Elenco CIG acquisiti](#)[Lista CIG/CUP da integrare](#)[Rubrica Operatori Economici](#)[Rubrica incaricati](#)[Guida al Servizio](#)

Utente: CELONA MARIA Profilo corrente: RUP

ISTITUZIONE COMUNALE 'MARSALA SCHOLA' COMUNE DI MARSALA

Gestione Schede - MODIFICA CONTRATTUALE

[Lista Aggiudicazioni](#)[Aggiungi nuova scheda](#)

Lista Schede Modifiche Contrattuali

Data approvazione modifica contrattuale	Data sottoscrizione atto aggiuntivo	N. giorni di proroga/ Tempo aggiuntivo	Stato scheda	Azioni
02/05/2023	02/05/2023	0	Confermato	Visualizza
17/11/2023		0	Confermato	Visualizza

[Salva](#)[Conferma](#)[Reimposta](#)[Richiedi Modifica](#)[Richiedi Cancellazione](#)

STATO

[Confermato](#)

Scheda MODIFICA CONTRATTUALE - Visualizzazione

RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

Codice di individuazione dell'appalto (CIG)

8985387FE8

Tipo Scheda

FORNITURE SETTORI SPECIALI

Oggetto dell'appalto

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E
SERVIZI CONNESSI PER LE P.A.

Numero di riferimento alla nomenclatura CPV

09310000-5 -- Elettricità

Codice Fiscale dell'Amministrazione

02244630816

Denominazione dell'Amministrazione

ISTITUZIONE COMUNALE 'MARSALA
SCHOLA'

Numero Gara

8354916

MODIFICA CONTRATTUALE

Data di approvazione della modifica contrattuale

17/11/2023

MOTIVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE

- Sopravvenute esigenze normative e regolamentari ☐
- Altre cause impreviste ed imprevedibili ☒
- Errori o omissioni nel progetto esecutivo ☐
- Lavori, servizi o forniture supplementari non inclusi nell'appalto iniziale ☐
- Altre modifiche di importo inferiore alla soglia comunitaria e al 10% del valore contrattuale per servizi e forniture o al 15% per lavori ☐
- Modifiche previste dai documenti di gara iniziali ☐
- Proroga tecnica ☐
- Rinnovo previsto nei documenti di gara ☐
- Modifiche contrattuali nel settore dei beni culturali ☐
- Varianti in corso d'opera nel settore dei beni culturali ☐
- Revisione dei prezzi ☐

URL documentazione varianti in corso d'opera

CIG della nuova procedura avviata

Cause della modifica contrattuale

aumento del costo prezzo di mercato

QUADRO ECONOMICO MODIFICA CONTRATTUALE

Importo contrattuale rideterminato componente lavori in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) ↓	0,000
Importo contrattuale rideterminato componente servizi in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) ↓	0,000
Importo contrattuale rideterminato componente forniture in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) ↓	463.508,310
Subtotale	463.508,310
Nuovo importo totale per l'attuazione della sicurezza (non soggetto a ribasso)	0,000
Importo progettazione	0,000
Ulteriori somme non soggette a ribasso	
Subtotale	463.508,310
Nuovo importo totale spese a disposizione	
Subtotale	463.508,310

ATTI AGGIUNTIVI

Data sottoscrizione eventuale atto
aggiuntivo/sottomissione

Numero di giorni di proroga concessi/ Tempo aggiuntivo
rispetto ai termini contrattuali

0

Salva

Conferma

Reimposta

Richiedi Modifica

Richiedi Cancellazione

STATO

Confermato

V3.04.11 (build 11)

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

[Portale istituzionale](#)

[Portale servizi](#)

[Note legali](#)

[Copyright](#)

[Privacy-Cookies](#)

[Accessibilità](#)