


[Anticorruzione](#)
[Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
[Missione e competenze](#)
[Amministrazione Trasparente](#)
[Home / Servizi per le amministrazioni pubbliche / Servizio Simog](#)
[Logout](#)
[Gestione Schede](#)
[Elenco CIG acquisiti](#)
[Lista CIG/CUP da integrare](#)
[Rubrica Operatori Economici](#)
[Rubrica incaricati](#)
[Guida al Servizio](#)

Utente: CELONA MARIA Profilo corrente:RUP

ISTITUZIONE COMUNALE 'MARSALA SCHOLA' COMUNE DI MARSALA

Gestione Schede - MODIFICA CONTRATTUALE

[Lista Aggiudicazioni](#)
[Aggiungi nuova scheda](#)

Lista Schede Modifiche Contrattuali

Data approvazione modifica contrattuale	Data sottoscrizione atto aggiuntivo	N. giorni di proroga/ Tempo aggiuntivo	Stato scheda	Azioni
27/11/2023		0	Confermato	Visualizza

[Salva](#)
[Conferma](#)
[Reimposta](#)
[Richiedi Modifica](#)
[Richiedi Cancellazione](#)

STATO

Confermato

Scheda MODIFICA CONTRATTUALE - Visualizzazione

RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

Codice di individuazione dell'appalto (CIG)	914329019A
Tipo Scheda	FORNITURE SETTORI SPECIALI FORNITURA GPL CON CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEI SERBATOI
Oggetto dell'appalto	
Numero di riferimento alla nomenclatura CPV	09133000-0 -- Gas di petrolio liquefatto (GPL)
Codice Fiscale dell'Amministrazione	02244630816

Denominazione dell'Amministrazione

ISTITUZIONE COMUNALE 'MARSALA
SCHOLA'

Numero Gara

8487586

CIG dell'appalto

914329019A

MODIFICA CONTRATTUALE

Data di approvazione della modifica contrattuale

27/11/2023

MOTIVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE

- | | |
|---|-------------------------------------|
| Sopravvenute esigenze normative e regolamentari | <input type="checkbox"/> |
| Altre cause impreviste ed imprevedibili | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Errori o omissioni nel progetto esecutivo | <input type="checkbox"/> |
| Lavori, servizi o forniture supplementari non inclusi nell'appalto iniziale | <input type="checkbox"/> |
| Altre modifiche di importo inferiore alla soglia comunitaria e al 10% del valore contrattuale per servizi e forniture o al 15% per lavori | <input type="checkbox"/> |
| Modifiche previste dai documenti di gara iniziali | <input type="checkbox"/> |
| Proroga tecnica | <input type="checkbox"/> |
| Rinnovo previsto nei documenti di gara | <input type="checkbox"/> |
| Modifiche contrattuali nel settore dei beni culturali | <input type="checkbox"/> |
| Varianti in corso d'opera nel settore dei beni culturali | <input type="checkbox"/> |
| Revisione dei prezzi | <input type="checkbox"/> |

URL documentazione varianti in corso d'opera

CIG della nuova procedura avviata

Cause della modifica contrattuale

aumento del costo prezzo di mercato

QUADRO ECONOMICO MODIFICA CONTRATTUALE

Importo contrattuale rideterminato componente lavori in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) 	0,000
Importo contrattuale rideterminato componente servizi in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) 	0,000
Importo contrattuale rideterminato componente forniture in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) 	49.773,000
Subtotale	49.773,000
Nuovo importo totale per l'attuazione della sicurezza (non soggetto a ribasso)	
Importo progettazione	0,000
Ulteriori somme non soggette a ribasso	
Subtotale	49.773,000
Nuovo importo totale spese a disposizione	

Subtotale

49.773,000

ATTI AGGIUNTIVI

Data sottoscrizione eventuale atto
aggiuntivo/sottomissione

Numero di giorni di proroga concessi/ Tempo aggiuntivo
rispetto ai termini contrattuali

0

Salva

Conferma

Reimposta

Richiedi Modifica

Richiedi Cancellazione

STATO

Confermato

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 + 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

Portale istituzionale

Portale servizi

V3.04.11 (build 11)

[Note legali](#)

[Copyright](#)

[Privacy-Cookies](#)

[Accessibilità](#)