



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Anticorruzione

Servizi per le amministrazioni pubbliche

Missione e competenze

Amministrazione Trasparente

Home / Servizi per le amministrazioni pubbliche / Servizio Simog

Logout	Gestione Schede	Elenco CIG acquisiti	Lista CIG/CUP da integrare
	Rubrica Operatori Economici	Rubrica Incaricati	Guida al Servizio

Utente: Celona Maria Profilo corrente:RUP

ISTITUZIONE COMUNALE 'MARSALA SCHOLA' COMUNE DI MARSALA

Gestione Schede - MODIFICA CONTRATTUALE

Lista Aggiudicazioni

Aggiungi nuova scheda

Lista Schede Modifiche Contrattuali

Data approvazione modifica contrattuale	Data sottoscrizione atto aggiuntivo	N. giorni di proroga/ Tempo aggiuntivo	Stato scheda	Azioni
14/09/2021		0	Confermato	Visualizza

Salva

Conferma

Reimposta

Richiedi Modifica

Richiedi Cancellazione

STATO

Confermato

Scheda MODIFICA CONTRATTUALE - Visualizzazione

RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

Codice di individuazione dell'appalto (CIG)

8748484561

Tipo Scheda

FORNITURE SETTORI ORDINARI

Oggetto dell'appalto

FORNITURA GAS NATURALE
NECESSARIO PER LE SCUOLE
COMUNALI

Numero di riferimento alla nomenclatura CPV

09123000-7 -- Gas naturale

Codice Fiscale dell'Amministrazione

02244630816

Denominazione dell'Amministrazione

ISTITUZIONE COMUNALE 'MARSALA
SCHOLA'

Numero Gara 8146763
CIG dell'appalto 8748484561

MODIFICA CONTRATTUALE

Data di approvazione della modifica contrattuale 14/09/2021

MOTIVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE

- Sopravvenute esigenze normative e regolamentari
- Altre cause impreviste ed imprevedibili
- Errori o omissioni nel progetto esecutivo
- Lavori, servizi o forniture supplementari non inclusi nell'appalto iniziale
- Altre modifiche di importo inferiore alla soglia comunitaria e al 10% del valore contrattuale per servizi e forniture o al 15% per lavori
- Modifiche previste dai documenti di gara iniziali
- Proroga tecnica
- Rinnovo previsto nei documenti di gara

CIG della nuova procedura avviata

Cause della modifica contrattuale

QUADRO ECONOMICO MODIFICA CONTRATTUALE

Importo contrattuale rideterminato componente lavori in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza)

Importo contrattuale rideterminato componente servizi in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza)

Importo contrattuale rideterminato componente forniture in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza)

Subtotale

Nuovo importo totale per l'attuazione della sicurezza (non soggetto a ribasso)

Importo progettazione

Ulteriori somme non soggette a ribasso

Subtotale

Nuovo importo totale spese a disposizione

Subtotale

ATTI AGGIUNTIVI

Data sottoscrizione eventuale atto aggiuntivo/sottomissione

Numero di giorni di proroga concessi/ Tempo aggiuntivo rispetto ai termini contrattuali